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Mai 2009

Nov. 2010

Jan. 2010Vorarbeiten Werkleitungstrassee

Gesamterneuerung Cityring Luzern

Vorbereitungsarbeiten

Hauptarbeiten

Hauptarbeiten Fahrspur Richtung Norden

Justierung und Umstellung Provisorien

Hauptarbeiten Fahrspur Richtung Süden

Justierung Systemtests

Abschlussarbeiten

Abschluss Ende Juni 2013


