



Zofingen, 20. Oktober 2011

Medienmitteilung

Projekt Cityring Luzern: Sperrwochenenden Ende Oktober und Anfang November 2011 entfallen

Die Bauarbeiten im Reussport- und Sonnenbergtunnel sind dank grossem Einsatz des Baustellenpersonals und Wetterglück zügig voran geschritten. 2011 kann daher auf die letzten beiden Sperrwochenenden verzichtet werden. Die bisherigen Erfahrungen erlauben zudem Optimierungen bei den Sperrungen 2012.

Dank dem vollen Einsatz der Bauarbeiter, erfolgreich verlaufenen Tests und dem schönen Herbstwetter sind die Arbeiten in Fahrtrichtung Norden zügig und plangemäss vorangekommen. Auf die letzten beiden geplanten Sperrwochenenden am 29./30. Oktober und 5./6. November 2011 kann daher zugunsten der Verkehrsteilnehmenden und des Lucerne Marathon verzichtet werden. Auch das Reservewochenende vom 12./13. November 2011 wird nicht benötigt.

Das Wetter und der gute Arbeitsfortschritt ermöglichen zudem, die Autobahneinfahrt bei der Rampe Geissmatt bereits ab 4. November für den Verkehr wieder zu öffnen. Für Montagearbeiten zur Optimierung des Lärmschutzes bei den Sentibrücken wird die Rampe bis Ende 2011 noch in einzelnen Nächten geschlossen.

Optimierung Sperrwochenenden 2012

Die Arbeiten in Fahrtrichtung Süden im 2012 können infolge der optimal gelaufenen Bauarbeiten 2011 bereits einige Wochen früher als ursprünglich geplant starten. Die zur Verfügung stehenden 22 Sperrwochenenden wurden so gelegt, dass vor Feiertagen und in der Hauptreisezeit während und nach den Ferien möglichst keine Wochenendsperrungen stattfinden. Vor grossen Feiertagen wie Ostern, Auffahrt und Pfingsten wird auch nachts nicht gearbeitet. Freie Fahrt durch Reussport- und Sonnenbergtunnel gilt zudem an den Wochenenden mit grossen Veranstaltungen wie der LUGA, dem Blue Balls Festival oder der Tour de Suisse. Um die Verkehrssituation am Sonntagabend für den Freizeitrückreiseverkehr zu entlasten, wird der Zeitpunkt der Aufhebung des Gegenverkehrs laufend überprüft. In Fahrtrichtung Süden wird der Verkehr nach Aufhebung des Gegenverkehrs durch die Stadt umgeleitet. Die Bauzeit insgesamt verkürzt sich durch die Optimierung der Sperrwochenenden nicht.

Sperrwochenenden 2012 und aktuelle Informationen finden Sie auf der Website www.cityring.ch

Kontakt:

Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Zofingen, Abteilung Strasseninfrastruktur
Thomas Kloth, Bereichsleiter Projektmanagement Mitte
Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen
Tel. +41 62 745 75 47
thomas.kloth@astra.admin.ch

Bundesamt für Strassen ASTRA
Thomas Kloth
Postadresse: Brühlstrasse 48, 4800 Zofingen
Standortadresse: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen
Tel. +41 62 745 75 47, Fax +41 62 745 75 90
thomas.kloth@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch