
Bauinfo 3: Cityring Luzern

Abbruch der Stützmauern 
entlang dem Lehnenviadukt
Die Vorarbeiten im Bereich Reussegg bis Lochhof schreiten plangemäss voran. 
Der Mittelstreifen wurde Ende August 2009 fertig gestellt, und die Fahrspuren 
Fahrtrichtung Nord wurden Richtung Reuss verschoben. Anfangs September 
beginnt der Abbruch der Stützmauern. Bis im Herbst 2010 müssen die neuen 
Stützmauern inklusive der provisorischen Zusatzspur am Mauerfuss fertig sein, 
damit die Hauptarbeiten beginnen können.

Mitte September 2009 wird mit den Arbeiten an der Stützmauer Süd begonnen. 
Zeitlich etwas verschoben werden die Stützmauern Nord und Mitte erstellt. 
Damit speditiv gearbeitet werden kann, ist die Installation von drei Baukränen 
vorgesehen. Die Bauarbeiten erfolgen grösstenteils während dem Tag. Während 
den Abbrucharbeiten können Lärmimmissionen leider nicht verhindert werden.
 

Sperrung des Fahrrad- und Fussgängerwegs entlang der Reuss
Infolge der Vorarbeiten zum Abbruch der Stützmauern muss der bestehende 
Fahrrad- und Fussgängerweg unterhalb der Autobahn aus Sicherheitsgründen 
während den gesamten Arbeiten (2009 bis 2013) gesperrt werden. Die Umleitung 
über die Ibachstrasse ist jederzeit gewährleistet. 

Die Projektbeteiligten setzen alles daran, den Baulärm so gering wie möglich zu 
halten. Für Ihr Verständnis gegenüber den mit den Bauarbeiten verbundenen 
Unannehmlichkeiten danken wir Ihnen herzlich. Über die weiteren Arbeiten 
werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Weitere Informationen zur Gesamterneuerung Cityring Luzern finden Sie auf: 
www.autobahnschweiz.ch oder www.cityring.ch. Für Fragen steht Ihnen Esther 
Widmer, ASTRA-Filiale Zofingen, Mo-Fr jeweils morgens, gerne zur Verfügung: 
Telefon 062 745 75 06 oder e-Mail an esther.widmer@astra.admin.ch.

Freundliche Grüsse

Franz Koch
Projektleiter ASTRA
Filiale Zofingen
Tel. 062 745 75 42
E-Mail: franz.koch@astra.admin.ch

Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

Verteiler
- Gemeindeverwaltungen 
   Emmen, Littau und Luzern
- Anwohnende im Gebiet Reussegg–Lochhof
- Rettungsdienste
- Gebietseinheit zentras
- Anliker AG Bauunternehmung
- Kantonspolizei Luzern
- Stadtpolizei Luzern
- Verkehr und Infrastruktur (vif)

Arbeiten                                  Zeitraum                                                                      Betriebszeiten Baustelle                                             Lärmintensive Bauarbeiten

                                                     von                                      bis                                       Tag                                        Nacht                                     Tag                              Nacht

Verkehrsumstellung        Mo 17.08.09                    Mi 02.09.09                    7–12h   13-18h                 20-5h                                     keine                           keine

Stützmauer  Süd                Mitte Sept. 2009          Mai 2010                          7–12h   13-18h                 einzelne Nächte              8-12h   14-17h         keine

Stützmauer Nord              Ende Sept 2009            Mai 2010                          7–12h   13-18h                 einzelne Nächte              8-12h   14-17h         keine

Stützmauer Mitte             Mitte Nov. 2009            Mai 2010                          7–12h   13-18h                 einzelne Nächte              8-12h   14-17h         keine

Trassee                                    Mai 2010                           Sept. 2010                       7–12h   13-18h                 keine


